



CONTEÚDO MÍNIMO DO CRONOGRAMA DA DIRETIVA ARBORIZAÇÃO URBANA

MUNICÍPIO:

IBIRAREMA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ROBERTO LEANDRO COMOTE

ARBORIZAÇÃO URBANA - CRONOGRAMA		
DIAGNÓSTICO 2016	CONCEITO	DADOS
Área urbana - Au (Km ²)	área urbana definida pelo perímetro urbano	2,039052 (Km ²)
Área de projeção de copa existente em 2016 - Apc (Km ²)	área de projeção de copa das árvores existentes na Au , em propriedades públicas e privadas, descontando as árvores com finalidade comercial	0,245 (Km ²)
Meta percentual de projeção de copa, na área urbana, a ser alcançado em 13 anos (2008 a 2020) da Au (%)	relação percentual ideal (Apc/Au)*100	20% da Au
Percentual de projeção de copa (% da Au)	relação percentual (Apc/Au)*100	12% da Au

Informe qual foi a metodologia utilizada para o levantamento dos dados de Projeção de Copa

Análise de imagem por MultiSpec, QuantumGis, ArcGis ou outros programas

Levantamento *in loco* (censo arbóreo)

Outro (Especifique):

CRONOGRAMA PLURIANUAL (distribuição em anos)		2008/2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
PREVISTO	Nº DE MUDAS DE ÁRVORES A SEREM PLANTADAS (unidades)		50	50	50	50	50	250
EXECUTADO	Nº DE MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS (unidades)	4935	150					5085
	Nº DE ÁRVORES REMOVIDAS (unidades)	153	80					233

até setembro/2017

até setembro/2017

CRONOGRAMA ANUAL (distribuição em meses)		2016	2017				TOTAL	
		NOV/DEZ	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO		SET
PREVISTO	Nº DE MUDAS DE ÁRVORES A SEREM PLANTADAS (unidades)				25	25	0	50
EXECUTADO	Nº DE MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS (unidades)	35	75	25	0	0	15	150
	Nº DE ÁRVORES REMOVIDAS (unidades)	15	27	18	10	10	0	80

